附件2
2015年锦北街道农村股份合作制改革工作方案

	阶  段
	步      骤
	计划
完成时间

	筹划准备
	1．街道成立工作组织
	8月30日前

	
	2．确定改革村（居）
	

	
	3．街道召开动员培训会
	

	宣传发动
	1．召开村三委第一次会议，建立筹备小组及制订股改工作方案                                                           
	9月10日前

	
	2．召开座谈会征求各方意见修改工作方案
	

	
	3．召开社员代表第一次会议，通过筹备小组文件及工作方案，形成决议
	

	
	4．股改工作方案上报街道办事处（街道“三资”管理服务中心）审核、批复
	

	
	5．完成筹备小组名单（第一号公告）
	

	改

革

实

施

	一阶段
	1．完成人口、农龄测查
	9月30日前

	
	
	2．完成集体资产清产核资
	

	
	
	3．张榜公示人口农龄测算情况、清产核资情况（第二、三号公告）
	

	
	
	4．召开村三委会第二次会议，讨论修改人口农龄测算情况及清产核资的报告
	

	
	
	5．召开社员代表第二次会议，通过人口农龄测算情况及清产核资报告，形成决议
	

	
	
	6．清产核资报告上报市农办审核、批复
	

	
	
	7．张贴人口农龄测算情况，清产核资情况公告（第四、五、第六公告）
	

	
	二阶段
	8．完成股权清册编制
	10月10日前

	
	
	9．股权清册公示（第七号公告）
	

	
	
	10．股权清册上报街道办事处审核、批复
	

	
	
	11．股权清册公告（第八号公告）
	

	
	
	12．递交街道办事处撤销经济合作社建立股份经济合作社请示
	

	
	
	13．街道办事处撤销经济合作社建立股份经济合作社批复
	

	
	
	14．召开成立会议，产生股东代表、董事会、监事会成员，通过《章程》、《财务管理》等相关制度（第九、十、十一号公告）
	

	总结整理
	1．进行证明书、公章、组织机构代码证、银行账户、预留印鉴章等变更登记
	10月30日前

	
	2．制作《股权证书》
	

	
	3．整理并归档各种资料，上报资料
	

	
	4．形成书面总结材料
	

	
	5．上墙张贴各项制度
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